



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Rua Antonio Mariano da Silva, n.º 36, centro – CEP: 37.563-000

Fone: (35) 3445-6900/ Fax: (35)3445-6901 – E-mail: [licitacaotocos2016@gmail.com](mailto:licitacaotocos2016@gmail.com)

CNPJ: 01.601.656/0001-22 – Estado de Minas Gerais

### ANEXO III

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                              |               |               |               |                          |               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | VALOR DA OBRA: R\$ 63.140,00 |               |               |               | DATA: 18/02/2020         |               |          |
| OBRA: PINTURA EPÓXI E PINTURA PU DE QUADRA POLIESPORTIVA                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | LOCAL: DISTRITO FERNANDES    |               |               |               | PRAZO DA OBRA: 4 SEMANAS |               |          |
| ITEM                                                                                                                                                        | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FÍSICO/<br>FINANCEIRO | TOTAL<br>ETAPAS              | SEMANA 1      | SEMANA 2      | SEMANA 3      | SEMANA 4                 | SEMANA 5      | SEMANA 6 |
| 1                                                                                                                                                           | 4462   | *Pintura PU: composto bicomponente, à base de resina poliuretana, com adição de solventes, para aplicação como revestimento no sistema de pintura, de baixa espessura, proporcionando um bom apelo estético, além de apresentar alta resistência mecânica e química e um comportamento resiliente.<br>Vantagens da Pintura PU: Excelente aderência sobre concreto, argamassa fibrocimento, argamassa epoxídica; Flexibilidade, dureza e elevada resistência à abrasão; Impermeável a água e ao vapor d'água; Excelente resistência química a água, ácidos, bases, óleos e graxas; Facilidade de manutenção e limpeza; Bom efeito estético; Apresenta uma superfície brilhante; Resiliente (flexibilidade moderada). | Físico %              | 100,00%                      | 25,00%        | 25,00%        | 25,00%        | 25,00%                   |               |          |
|                                                                                                                                                             |        | *Pintura EPÓXI: pintura colorida, a base de resina epóxi, isenta de solventes e cargas selecionadas. Sua elevada fluidez permite obter uma pintura de excelentes qualidades químicas, inércia química e alto efeito decorativo.<br>Vantagens da Pintura EPÓXI: Ótima resistência à abrasão; Excelente resistência química a água, ácidos, bases, óleos e graxas; Elevada resistência biológica; Aplicação rápida e simples; Facilidade de manutenção e limpeza; Bom efeito estético; Superfície contínua e anti-pó; Elevada exigência quanto à higiene e a estética; Totalmente isento de solventes.                                                                                                                | Financeiro            | R\$ 63.140,00                | R\$ 15.785,00 | R\$ 15.785,00 | R\$ 15.785,00 | R\$ 15.785,00            |               |          |
|                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Físico %              |                              |               |               |               |                          |               |          |
|                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Financeiro            |                              |               |               |               |                          |               |          |
|                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Físico %              |                              |               |               |               |                          |               |          |
|                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Financeiro            |                              |               |               |               |                          |               |          |
| TOTAL                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | Físico %                     | 100,00%       | 25,00%        | 25,00%        | 25,00%                   | 25,00%        |          |
|                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | Financeiro                   | R\$ 63.140,00 | R\$ 15.785,00 | R\$ 15.785,00 | R\$ 15.785,00            | R\$ 15.785,00 |          |
| <div>Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma</div> <div>CREA</div> <div>Carimbo e assinatura do prefeito</div> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                              |               |               |               | Observações:             |               |          |
|                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                              |               |               |               |                          |               |          |

Obs.: Esta declaração deverá ser entregue junta a Proposta Financeira.